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1. ESTRUTURA E CALENDARIZAÇÃO 

O Programa de Execução corresponde a uma orientação ou escalonamento temporal das diversas atividades a 

realizar no âmbito do Plano de Urbanização de Ferreira do Zêzere (que inclui a exequibilidade de planos de 

pormenor e outros projetos a executar no interior da área de intervenção do plano). 

O facto de se proporem espaços urbanizáveis, novas infraestruturas ou a melhoria das existentes, 

equipamentos, espaços verdes e todo um conjunto de espaços e estruturas a implementar, traduzem-se num 

grande esforço de investimento por parte do município. Daí que as propostas apresentadas, correspondendo à 

concretização física dos objetivos de desenvolvimento e ordenamento, têm, teoricamente, e de acordo com a 

vigência do Plano de Urbanização, uma sequência para a sua execução. 

Na realidade o PU não tem um prazo de vigência estabelecido, mantendo-se válido enquanto o município 

entender que as propostas e regulamentação são adequadas. No entanto, este programa de execução encontra-

se dividido em 4 grandes grupos de intervenção, tal como se explicita no Quadro 1, que indica as prioridades e 

tempo de execução das intervenções, e cuja materialização assenta em 10 anos, período que se entendeu 

adequado para a execução das propostas de âmbito municipal.  

A calendarização apresentada estabelece como período formal de execução do plano o decénio seguinte ao 

início da vigência do plano (anos 1 a 10) e foi elaborada tendo em conta critérios como a prioridade/urgência das 

intervenções, a articulação entre intervenções, e a existência de estudos ou procedimentos prévios em curso. 

Os grupos de intervenção são: 

 Equipamentos; 

 Espaços verdes; 

 Infraestruturas; e  

 Estudos e projetos. 

Permite-se assim que a Câmara possa selecionar os espaços e as intervenções consoante as expectativas e 

necessidades sentidas durante a vigência do Plano, e em função das solicitações, também ao nível da iniciativa 

privada.  
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2. PLANO DE FINANCIAMENTO 

O presente programa de execução é acompanhado de um plano de financiamento (ver Quadros), cuja validade 

está diretamente associada às opções feitas em determinado contexto, pelo que, dado o seu carácter dinâmico, 

deverá ser aferido à medida que surjam evoluções capazes de afetar os resultados previstos. Deste modo, o 

plano de financiamento deve funcionar como uma orientação geral das atividades a realizar no futuro, não 

constituindo um programa de gestão financeira de aplicação direta. 

A elaboração do orçamento para as realizações do plano de urbanização obedece a critérios técnicos 

associados aos projetos, sendo a sua distribuição também sustentada pelas prioridades do município e pelas 

tendências e pressões de desenvolvimento e ordenamento manifestadas. 

O último aspeto referido é fundamental para a gestão municipal na concretização do PU, o qual obriga a uma 

atualização sistemática dos valores, com base num indicador da inflação anual que considere a componente do 

sector da construção. 

Importa ainda esclarecer que algumas das intervenções indicadas, ou parte delas, nomeadamente no que 

respeita a infraestruturas e espaços verdes, não estarão exclusivamente a cargo do Município, uma vez que a 

implementação dos loteamentos de iniciativa privada irá absorver grande parte dos custos atribuídos a essas 

intervenções. 

Para as restantes intervenções, o recurso a candidaturas e programas de financiamento, constitui também, um 

meio de minimizar os encargos apresentados. 
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3. GRUPOS DE INTERVENÇÃO 

Equipamentos e turismo 

As propostas a este nível para a área do plano consistem (i) na afetação de áreas de reserva para ampliação de 

alguns equipamentos, (ii) na localização de determinados equipamentos previstos pela Câmara Municipal, (iii) na 

afetação de outras áreas de reserva para equipamentos nas áreas urbanizáveis para garantir a sua salvaguarda 

e a estruturação do espaço, e (iv) na afetação de um imóvel existente destinado a estabelecimento hoteleiro. 

No que se refere aos equipamentos previstos pela Câmara Municipal, já enunciados no Relatório da proposta, 

no Volume II, estes são: 

 Pavilhão multiusos; 

 Cemitério novo; 

 Centro de Acolhimento turístico de Ferreira do Zêzere. 

Assim sendo, a presente programação apenas considera a construção de 3 equipamentos. 

Pavilhão multiusos 

Descrição/ 
Objetivos 
específicos 

A orçamentação apresentada considera uma área de construção meramente indicativa de 
2200 m2, não sendo vinculativa. 

A construção de um edifício polivalente permite ao município oferecer à população um espaço 
onde seja possível realizar eventos diversos, como atividades desportivas, espetáculos, festas e 
aniversários de empresas e lançamento de produtos, encontros temáticos, congressos ou 
mesmo exposições. 

Entidades 
interessadas a 
envolver 

Câmara Municipal, associações locais ou regionais e outros 

Fontes de 
financiamento 

Câmara Municipal, Administração Central, QREN (Programa Operacional Temático Valorização 
do Território e Programa Operacional Regional do Centro) 

Cemitério novo 

Descrição/ 
Objetivos 
específicos 

A construção pretendida de um novo cemitério tem subjacente o facto de o atual já se encontrar 
com capacidade muito limitada. 

Entidades 
interessadas a 
envolver 

Câmara Municipal e Junta de freguesia de Ferreira do Zêzere 

Fontes de 
financiamento 

Câmara Municipal 
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Por último, e dando corpo a uma estratégia de valorização e desenvolvimento do turismo no concelho, propõe-se 

a construção de um centro de acolhimento turístico na sede do concelho em local de boa visibilidade e 

acessibilidade, preferencialmente na entrada poente da Vila – Centro de Acolhimento Turístico do Zêzere. Esta 

proposta não tem uma localização predefinida na planta de zonamento, ficando dependente da disponibilidade 

de terreno para o efeito. 

Centro de Acolhimento Turístico do Zêzere 

Descrição/ 
Objetivos 
específicos 

A construção de instalações específicas para o acolhimento e divulgação de informação aos 
turistas em trânsito pela região, permitirá promover e dinamizar a oferta turística, bem como 
eventos e produtos locais, funcionando assim como pórtico regional e local. 

O programa para este edifício deve prever, no mínimo: 

 A relocalização do posto de turismo; 

 Uma loja, para venda de merchandising e outros produtos locais; 

 Um pequeno espaço de cafetaria com ponto(s) de acesso à internet; 

 Espaços para instalação de empresas de animação turística; 

Deve ainda ter-se em consideração que este edifício necessita de estacionamento em espaço 
exterior, e as empresas a instalar poderão necessitar de espaços de estacionamento específico, 
como por exemplo, para veículos todo o terreno e “moto 4”. 

A orçamentação apresentada considera uma área de construção meramente indicativa de 
250 m2, não sendo vinculativa. 

Entidades 
interessadas a 
envolver 

Câmara Municipal e empresas privadas. 

Fontes de 
financiamento 

Câmara Municipal, QREN (Programa Operacional Temático Valorização do Território e 
Programa Operacional Regional do Centro) 

 

Espaços verdes 

No que se refere aos espaços verdes foram considerados dois níveis de intervenção: a construção de novos 

espaços verdes (espaços verdes de proteção, espaços verdes para enquadramento, espaços verdes de recreio 

e lazer e alinhamentos arbóreos propostos) e a manutenção dos espaços existentes. No campo da manutenção 

dos espaços existentes insere-se a reabilitação do Parque de Merendas. 

Destaca-se a intenção da Câmara Municipal de criar um Parque Urbano, integrado no conjunto dos grandes 

espaços verdes equipados, para recreio e lazer da população, localizado na área a noroeste do Campo de 

futebol Engenheiro Lopo de Carvalho. 

No caso dos espaços propostos, considera-se que estes deverão ser executados, dominantemente, na primeira 

metade do decénio considerado, ou seja, nos primeiros 5 anos. Dessa forma, quando se atingir o final do 
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decénio, o conjunto dos espaços verdes estará consolidado e exercerá, em pleno, a sua função, visando a 

qualificação e a valorização ambientais e territoriais. A sua programação está associada, naturalmente, à das 

unidades operativas de planeamento e gestão previstas, e à medida que os espaços envolventes forem sendo 

urbanizados.  

Apresenta-se no Quadro 2 a programação e orçamentação das intervenções relativas ao grupo dos espaços 

verdes, identificados na Figura 1. 

O destaque atribuído aos espaços verdes equipados (existentes) e aos espaços verdes de recreio e lazer 

(propostos) deve-se a estes corresponderem aos espaços, por excelência, de reunião e estadia da população. 

No contexto da estrutura verde de uma área urbana, e de entre os chamados espaços de descompressão, os 

espaços equipados são aqueles que a população pode usufruir mais diretamente. Estes são os espaços que 

maiores custos representam em termos de financiamento. 

A seguir, têm-se os espaços verdes com vocação de enquadramento, existentes e propostos. Isto deve-se, 

embora em pequena escala, à área existente deste tipo, mas significativamente, a uma clara intenção de garantir 

corredores verdes de ligação entre espaços verdes com diferentes funções. As áreas propostas estão 

significativamente associadas ao enquadramento da rede viária e dos espaços residenciais, por contiguidade. 

Importa salientar, no que se refere aos alinhamentos arbóreos propostos que cerca de 55% das propostas se 

localiza em Espaços verdes para enquadramento, pelo que a sua orçamentação está incluída na relativa àquela 

subcategoria. 

Parque Urbano 

Descrição/ 
Objetivos 
específicos 

A construção deste equipamento contribui para a qualidade de vida dos residentes e dos 
visitantes e promove o desenvolvimento da prática de desportos informais, colmatando a 
ausência de espaços de valências múltiplas que associam os espaços verdes e os 
equipamentos de lazer e desporto com dimensão relevante. 

A criação deste espaço, devidamente equipado, irá também proporcionar à população e aos 
visitantes espaços de lazer e estadia, áreas par a prática de desporto informal ao ar livre, 
contribuindo assim para a divulgação do concelho e satisfação dos residentes. 

Entidades 
interessadas a 
envolver 

Câmara Municipal, associações desportivas locais ou regionais, escolas e outros. 

Fontes de 
financiamento 

Câmara Municipal, Administração Central, QREN (Programa Operacional Temático Valorização 
do Território e Programa Operacional Regional do Centro) 
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Infraestruturas 

No que respeita a infraestruturas (viárias, de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e águas 

pluviais, elétricas, telefónicas e recolha de resíduos sólidos), foi prevista apenas a construção de novas 

infraestruturas, assumindo-se que não haverá movimentações de terras significativas.  

À semelhança dos espaços verdes, a construção das infraestruturas deverá ocorrer na primeira metade do 

decénio, ou seja, nos primeiros 5 anos. A sua programação está associada, também à das Unidades operativas 

de planeamento e gestão, devendo ocorrer após a realização dos respetivos estudos. 

Para melhor entendimento da sua programação apresenta-se o Quadro 3, específico, onde se calendariza a 

execução e a infraestruturação associada a cada arruamento proposto, constituinte dos sistemas primário e 

secundário estabelecidos pelo plano de urbanização. 

No entanto, as intervenções poderão alargar-se ao decénio, e até prolongar-se, em função do desenvolvimento 

da Vila e das necessidades e solicitações progressivamente sentidas.  

Ainda ao nível da rede viária, refere-se apenas a intenção da Câmara Municipal, de construir a Circular Norte, 

cujo arranque acontece dentro da área do plano de urbanização. Para o efeito, apenas se programa e estima o 

troço em causa.  

Estudos e Projetos 

Neste grupo de intervenções foi contemplada apenas a elaboração dos projetos ou planos mais significativos 

para o desenvolvimento da Vila, tendo como objeto áreas definidas pelo PU como Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOPG) e que são as seguintes: 

 UOPG 1 - Zona Norte; 

 UOPG 2 - Zona Sudoeste; 

 UOPG 3 - Zona Sudeste. 

A programação prevista define que a UOPG 3 é prioritária uma vez que abrange terreno próximo do centro da 

Vila, sendo importante para o desenvolvimento da mesma, a sua consolidação. Por outro lado, abrange alguns 

espaços verdes, nomeadamente de recreio e lazer, mas não só, que interessa estudar com maior detalhe, bem 

como vias importantes em termos de hierarquia viária.  

Em seguida, como segunda prioridade, deve ocorrer o estudo da UOPG 2, uma vez que abrange várias vias 

importantes no contexto da rede viária estruturante proposta, e porque se localiza na envolvente de áreas 

recentemente urbanizadas, fazendo sentido que se estude a sua ocupação em sintonia com aquelas, 

antecipando-se a ocupações pouco estudadas em termos de implantação ou alinhamentos.  
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Por último, a UOPG 1, que embora seja a última a ser iniciada, decorrerá quase em simultâneo com a UOPG 2. 

A importância do estudo desta UOPG reside no facto de a área de intervenção se localizar na entrada Norte da 

Vila e abranger terreno cuja ocupação deve ser estudada de forma integrada.  

Como o desenvolvimento destas UOPG está muito associado ao comportamento do investimento privado, e às 

oportunidades de financiamento para determinados espaços e equipamentos, a sequência e prioridades de 

implementação das UOPG pode ser alterada.  

Estes estudos devem ocorrer, também, nos primeiros cinco anos do horizonte do plano, uma vez que abrangem 

espaços e infraestruturas importantes para a valorização ambiental e territorial da sede do concelho. 
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4. CONCLUSÃO 

A programação e as estimativas de custo apresentadas para os diferentes domínios das propostas não se 

constituem como instrumentos de definição orçamental, mas antes, como instrumentos estratégicos orientadores 

da planificação camarária a médio e longo prazo. Para além dos aspetos conjunturais, que podem determinar 

alterações ou mesmo inversão nas prioridades estabelecidas, deve ter-se em conta que a execução de parte das 

intervenções previstas depende de políticas sectoriais, assim como da disponibilidade financeira das várias 

fontes consideradas (município, administração central e união europeia). 

Os valores obtidos correspondem a valores médios de mercado, ou valores de referência. É a partir destes 

valores que se procura determinar, ainda que de uma forma meramente indicativa, os custos ou encargos 

financeiros que recaem sobre o município. 
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Quadro 1: Programa de Execução e Financiamento do Plano de Urbanização 

Grupo de Intervenção Tipo de 
intervenção 

Ano     

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
Parcial (€) Sub-total 

(€) 

Equipamentos 

Pavilhão multiusos Proj + Constr 
        

 
 1.537.250 

 Cemitério novo Proj + Constr 
          

1.479.000 
 

Centro de acolhimento turístico do Zêzere Proj + Constr 
          

147.125 3.163.375 

Espaços 
verdes 

Espaços verdes de proteção Proj + Constr 
          816.215   

Espaços verdes de e para enquadramento  Manut e Proj+Constr 
          2.861.439   

Espaços verdes equipados e Espaços de recreio e lazer Manut e Proj+Constr 
          2.987.249   

Espaço verde de recreio e lazer - Parque Urbano Proj+Constr 
          3.115.441   

Alinhamentos arbóreos existentes e propostos Manut e Proj+Constr 
          13.233 9.793.577 

Infra-
estruturas  

Rede viária Proj + Constr 
          1.088.516 

 Rede de abastecimento de água, rede residual, pluvial e RSU Proj + Constr 
          376.204 

 Rede elétrica Proj + Constr 
          272.528 

 Rede de telecomunicações Proj + Constr 
          172.592 1.736.219 

 UOPG1: Zona Norte (9,6 ha) PP ou UE 
          73.200 

 

UOPG UOPG2: Zona Sudoeste (11,5 ha) PP ou UE 
          81.000 

 

 
UOPG3: Zona Sudeste (15,0ha) PP ou UE 

          104.350 258.550 

Total dos investimentos 14.951.721 

PP – Plano de pormenor; UE - Unidade de execução 
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Quadro 2: Programação específica e orçamentação dos espaços verdes 

Espaços verdes existentes e propostos  
Tipo de 
interv. 

Ano 
Total (€) 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Grandes espaços de estadia, recreio e lazer Subcategoria 
            

E1 - Parque de Merendas Espaços verdes equipados Proj+Manut/Reab 
          526.144,60 

E2 - Parque Urbano Espaços verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          3.115.441,00 

E3 - Zona de recreio 1 Espaços verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          122.497,90 

E4 - Zona de recreio do Casal d'Além Espaços verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          441.518,77 

E5 - Zona de recreio 2 Espaços verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          243.669,16 

E6 - Zona de recreio da Quinta de St.ª Margarida Espaços verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          175.275,10 

E7 - Zona de recreio do Cineteatro Espaços  verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          329.713,30 

E8 - Zona de recreio 3 Espaços  verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          173.328,40 

E9 - Zona de recreio 4 Espaços  verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          395.598,28 

E10 - Parque verde Sudeste Espaços  verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          466.811,45 

E11 - Zona de recreio 5 Espaços  verdes de recreio e lazer Proj + Constr 
          112.692,30 

Sub-total 
           

6.102.690,26 

Restantes espaços verdes existentes 
             

Espaços verdes de enquadramento 
 

Manutenção 
          302.655,94 

Alinhamentos arbóreos existentes 
 

Manutenção 
          1.439,00 

Sub-total 
           

304.094,94 

Restantes espaços verdes propostos 
             

Espaços verdes de proteção 
 

Proj + Constr 
          816.214,67 

Espaços verdes para enquadramento 
 

Proj + Constr 
          2.558.782,79 

Alinhamentos arbóreos propostos 
 

Proj + Constr 
          11.793,88 

Sub-total 
           

3.386.791,33 

Total dos investimentos 
           

9.793.576,53 
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Figura 1: Espaços verdes existentes e propostos 
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Quadro 3: Programação anual específica e orçamentação dos arruamentos propostos 

 

Ano Total /€ 

(Rede viária - 

parciais) 

Total /€ 

(Restantes redes - 

parciais) 

Sub-total (€) / 

Rua 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

REDE VIÁRIA / REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE RESIDUAL, PLUVIAL E RSU     

Rua 1 
          

143.440,00 66.341,00 209.781,00 

Rua 2 

          

53.889,00 11.949,30 65.838,30 

Rua 3 

          

71.775,00 11.484,00 83.259,00 

Rua 4 

          

74.250,00 11.385,00 85.635,00 

Rua 5 

          

116.050,00 25.995,20 142.045,20 

Rua 6 

          

130.020,00 33.805,20 163.825,20 

Rua 7 

          

146.432,00 85.571,20 232.003,20 

Rua 8 

          

162.800,00 55.759,00 218.559,00 

Rua 9 

          

89.925,00 14.388,00 104.313,00 

Rua 10 

          

58.190,00 34.661,00 92.851,00 

Rua 11 

          

41.745,00 24.865,50 66.610,50 

SUB-TOTAIS 

          

1.088.516,00 376.204,40 1.464.720,40 

INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS 

           Média tensão 
 

          

102.193,30   

Postos de Transformação (A executar nas fases correspondentes à implementação das áreas urbanizáveis) 

 

154.850,00   

SUB-TOTAL 

          

- 272.528,30 - 

INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

          Infraestruturas 

           

172.592,20 - 

              TOTAL/€  

            

1.909.840,90 
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